



Resumen de la Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

Empresa / Organización	Grupo 4 Mintic 2022
Proyecto	It's You

Información de la reunión:

Lugar	Sala de Meet	
Fecha	25-09-2021	
Número de iteración / sprint	3	
Personas convocadas a la	Viviana María Oyola Cruz	
reunión	María Victoria Pérez Ríos	
	Javier Domínguez Pretel	
	Hernán Hidelberg Gómez Estupiñán	
	Didier Garzón Santander	
Personas que asistieron a la	Viviana María Oyola Cruz	
reunión	María Victoria Pérez Ríos	
	Javier Domínguez Pretel	
	Hernán Hidelberg Gómez Estupiñán	
	Didier Garzón Santander	

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.





Formulario de reunión retrospectiva

¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)	¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)	¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)
 Participación activa de todos los participantes Compromiso Se optimizo el tiempo de reunión con el tutor para focalizar los temas de la reunión Reunión diaria del equipo a las 6:00 a.m. Apoyo al equipo de trabajo Se logro de manera sincronizada y oportuna entregar los productos del sprint Se trabajo con proactividad siendo muy propositivos en las reuniones de trabajo Se configuró GitHub 	 Dificultad para adaptar las páginas html al formato de Vue. No se ha implementado la autenticación de usuarios. 	 Escoger la metodología para implementar la autenticación de usuarios. Documentarse sobre Asure DevOps. Informar a tiempo sobre las dificultades encontradas